COMUNE DI SALMOUR

PROVINCIA DI CUNEOQ Tel. Fax
C.A.P. 12040 0172-649.127

salmour@reteunitaria.piemonte.it

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEI SOTTOSERVIZI
DEL CENTRO STORICO. CUP: F94E13001850001 — CIG: 5836406298

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

( Art. 158 del Regolamento sui LL.PP, di cui al DPR 05/10/10 n. 207 )

Impresa appaftatrice: ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L., strada Benne n.2/A,12038 Savigliano (CN)
Contratto in data 20/11/2014 rep. n. 680 in fase di registrazione

Imporio dei lavori € 568.496,08 al netto del ribasso d’asta del 4,13%

Oneri per fa sicurezza: € 17.250,00

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di novembre in Salmour, il
sottoscritto Arch. Battistino Bruno, direttore dei lavori in testata,

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 02/10/2014;

CONSIDERATO che e necessario sospendere i lavori per avverse condizioni atmosferiche
(pioggia e basse temperature) che ne impediscono il regolare svolgimento;

con l'intervento dell'Impresa ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. ha compilato il presente verbale, col

quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano_sospesi_a decorrere dalla data
adierna sino a nuovo ordine di servizio di ripresa dei lavori.
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Con il presente verbale si dispone all'Impresa Asfaiti Savigliano s.r.l., durante il permanere
della sospensione, di eseguire regelari visite al cantiere ad intervalli settimanali, accertando le
condizioni delie opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente
presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al
fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria al fine di
evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Salmour, li 25/11/2014

Il direttore dei lavori: Arch. Bruno Battistino
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